



gy.6627.9. 63.2018

2u10

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

PROTOKÓŁ odbioru prac geodezyjnych

sporządzony w Starostwie Powiatowym w Mońkach w dniu 02 grudnia 2022 roku pomiędzy:

Województwem Podlaskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,
NIP 542-25-42-016,

Wykonawca: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8
15-688 Białystok zwanym dalej **Wykonawcą**,

a

Starostą Monieckim ul. Słowackiego 5a, 19 -100 Mońki, zwanym dalej **Zamawiającym**.

I. Prace geodezyjne realizowano na podstawie porozumienia o wykonanie prac geodezyjnych nr 1/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku zmienionego aneksem nr 1 z dnia 14 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2021 roku dotyczących realizacji scalenia gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” obejmującego obręb: Szpakowo, Bagno, Rutkowskie Małe, Rutkowskie Duże działki nr 279/4, 282 położone w obrębie Mociesze, działki nr 10 i 69 położone w obrębie Starowola w gminie Jaświły oraz działkę nr 1 położoną w obrębie Krzeczkowo w gminie Mońki, powiat moniecki o łącznej powierzchni 2362,8326 ha, w ramach działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, operacja typu: scalanie gruntów, o nazwie operacji ‘Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym obiekcie „Szpakowo i inne”’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

Prace geodezyjne realizowano w okresie od dnia 30 września 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Zamówione dzieło do odbioru przedkłada Wykonawca, reprezentowany przez:

1. Magdalenę Borowską - Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
2. Piotra Wróblewskiego – geodetę projektanta scalenia.
3. Artura Kuk – kierownik pracowni geodezyjnej Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Zamówione dzieło w imieniu Zamawiającego odbiera:

Komisja odbioru robót dotyczących scalenia gruntów powołana Zarządzeniem Nr 13/2021 Starosty Monieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku, w składzie:

- 1) Paweł Żak – Przewodniczący,
- 2) Robert Roszkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Renata Woroszyło – Członek,
- 4) Krystyna Kamińska – Członek,
- 5) Angelika Popławska – Członek,

która zgodnie z §3 w/w Zarządzenia pracuje w składzie co najmniej dwuosobowym, w związku z czym odbioru prac objętych powyższym protokołem dokonają w imieniu Zamawiającego:

- 1) Paweł Żak – Przewodniczący,
- 2) Renata Woroszyło - Członek

wraz z Arturem Scheer – Inspektorem Nadzoru i Kontroli Prac Scaleniowych,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

I. Strony stwierdzają co następuje:

1. Wykonawca w dniu 30 listopada 2022 roku powiadomił Zamawiającego o zakończeniu prac geodezyjnych i zgłoszeniu gotowości do odbioru.
2. Inspektor Nadzoru i Kontroli zaopiniował Protokołem kontroli prac scaleniowych z dnia 02 grudnia 2022 roku pozytywnie prace objęte powyższym Protokołem.

II. Prace geodezyjne będące przedmiotem odbioru zgodnie z harmonogramem wykonania scalenia gruntów obiektu „Szpakowo i inne” stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia nr 1/2021:

- Zadanie nr 10 w ramach którego wyszczególniono etapy:
 - 1) Opracowanie projektu szczegółowego.
 - 2) Sporządzenie wykazu potrąceń.
 - 3) Sporządzenie wykazu zaprojektowanych ekwiwalentów i szkiców wyznaczenia projektu.
 - 4) Sporządzenie rejestru po scaleniu, sporządzenie wykazu dopłat i spłat.
 - 5) Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia.
 - 6) Okazanie projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia.
- Zadanie nr 11 w ramach którego wyszczególniono etapy:
 - 1) Udział w czynnościach związanych z opiniowaniem zastrzeżeń do projektu przez Komisję.
 - 2) Opracowanie, wyznaczenie i okazanie zmian wprowadzonych do projektu scalenia przez Starostę Monieckiego, w związku z wniesionymi zastrzeżeniami.

III. Wykonawca przedkłada do odbioru:

- 1) Operat techniczny z opracowania etapów wyszczególnionych w zadaniu nr 10 i zadaniu nr 11, w ramach prowadzonych prac scaleniowych na obiekcie „Szpakowo i inne” w wersji elektronicznej (w postaci plików „pdf”) poprzez usługę ftp. Zamawiający potwierdza prawidłowość pobranych plików.

IV. Prace uznaje się za:

- 1) Wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku,
- 2) Prace wykonane zgodnie z porozumieniem nr 1/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku i aneksem nr 1 z dnia 14 lipca 2021 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2021 roku.
- 3) W trakcie odbioru nie stwierdzono wad ani usterek.

V. Postanowienia końcowe:

- 1) w związku ze stwierdzeniem braku wad i usterek postanawia się odebrać zamówione dzieło omówione w niniejszym protokole odbioru prac geodezyjnych jako wykonane zgodnie z Porozumieniem.
- 2) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną pracę.
- 3) Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Mońkach środków finansowych przekazanych przez dysponenta funduszy.
- 4) Po przeczytaniu, protokół niniejszy podpisano.
- 5) Niniejszy protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

gy.6622.3.63.2018

2471



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wykonawca:

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
NIP: 542-25-42-016
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI
W BIAŁYMSTOKU
15-688 Białystok, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8

DYREKTOR

mgr inż. Magdalena Borowska

GEODETA

Piotr Wróblewski
Świadectwo Nr 20432

Zamawiający:

1. Paweł Żak *Paweł Żak*

2. Renata Woroszyło..... *Renata Woroszyło*

Inspektor Nadzoru i Kontroli Prac:

1. Artur Scheer *Artur Scheer*

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Artur Scheer
upr. nr 12080
15-669 Białystok, ul. Piłsudskiego 4 m. 5
tel. 606 382 157

