



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

## PROTOKÓŁ odbioru prac geodezyjnych

sporządzony w Starostwie Powiatowym w Mońkach w dniu 09 marca 2022 roku pomiędzy:

Województwem Podlaskim, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,  
NIP 542-25-42-016,

Wykonawca: Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8  
15-688 Białystok zwanym dalej **Wykonawcą**,

a

Starostą Monieckim ul. Słowackiego 5a, 19 -100 Mońki, zwanym dalej **Zamawiającym**.

I. Prace geodezyjne realizowano na podstawie porozumienia o wykonanie prac geodezyjnych nr 1/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku zmienionego aneksem nr 1 z dnia 14 lipca 2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2021 roku dotyczących realizacji scalenia gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” obejmującego obręb: Szpakowo, Bagno, Rutkowskie Małe, Rutkowskie Duże działki nr 279/4, 282 położone w obrębie Mociesz, działki nr 10 i 69 położone w obrębie Starowola w gminie Jaświły oraz działkę nr 1 położoną w obrębie Krzeczkowo w gminie Mońki, powiat moniecki o łącznej powierzchni 2362,8326 ha, w ramach działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, operacja typu: scalanie gruntów, o nazwie operacji ‘Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym obiekcie „Szpakowo i inne”’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

Prace geodezyjne realizowano w okresie od dnia 05 lutego 2021 roku do dnia 25 lutego 2022 roku.

Zamówione dzieło do odbioru przedkłada Wykonawca, reprezentowany przez:

1. Magdalenę Borowską - Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
2. Piotra Wróblewskiego – geodetę projektanta scalenia.
3. Artura Kuk – kierownik pracowni geodezyjnej Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Zamówione dzieło w imieniu Zamawiającego odbiera:

Komisja odbioru robót dotyczących scalenia gruntów powołana Zarządzeniem Nr 13/2021 Starosty Monieckiego z dnia 12 kwietnia 2021 roku, w składzie:

- 1) Paweł Żak – Przewodniczący,
- 2) Robert Roszkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) Renata Woroszyło – członek,
- 4) Krystyna Kamińska – członek,
- 5) Angelika Popławska – członek,

która zgodnie z §3 w/w Zarządzenia pracuje w składzie co najmniej dwuosobowym, w związku z czym odbioru prac objętych powyższym protokołem dokonają w imieniu Zamawiającego:

- 1) Paweł Żak – Przewodniczący,
- 2) Renata Woroszyło - członek

wraz z Arturem Scheer – Inspektorem Nadzoru i Kontroli Prac Scaleniowych,



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

**I. Strony stwierdzają co następuje:**

1. Wykonawca w dniu 28 lutego 2022 roku powiadomił Zamawiającego o zakończeniu prac geodezyjnych i zgłoszeniu gotowości do odbioru.
2. Inspektor Nadzoru i Kontroli zaopiniował Protokołem kontroli prac scaleniowych z dnia 04 marca 2022 roku pozytywnie prace objęte powyższym Protokołem.

**II. Prace geodezyjne będące przedmiotem odbioru zgodnie z harmonogramem wykonania scalenia gruntów obiektu „Szpakowo i inne” stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia nr 1/2021:**

- Zadanie nr 7 w ramach którego wyszczególniono etap:
  - 1) Przeprowadzenie szacunku gruntów i jego części składowych w ramach prowadzonych prac scaleniowych na obiekcie „Szpakowo i inne”.

**III. Wykonawca przedkłada do odbioru:**

- 1) Operat techniczny z przeprowadzonego szacunku gruntów i jego części składowych w ramach prowadzonych prac scaleniowych na obiekcie „Szpakowo i inne” w wersji papierowej oraz płyta CD z ich odpowiednikami w formie cyfrowej (pliku pdf),

**IV. Prace uznaje się za:**

- 1) Wykonane w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku,
- 2) Prace wykonane zgodnie z porozumieniem nr 1/2021 z dnia 01 lutego 2021 roku i aneksem nr 1 z dnia 14 lipca 2021 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2021 roku.
- 3) W trakcie odbioru nie stwierdzono żadnych wad ani usterek.

**V. Postanowienia końcowe:**

- 1) w związku ze stwierdzeniem braku wad i usterek postanawia się odebrać zamówione dzieło omówione w niniejszym protokole odbioru prac geodezyjnych jako wykonane zgodnie z Porozumieniem.
- 2) Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną pracę.
- 3) Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Mońkach środków finansowych przekazanych przez dysponenta funduszy.
- 4) Po przeczytaniu, protokół niniejszy podpisano.
- 5) Niniejszy protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 4 egz. dla Zamawiającego.

Wykonawca:

**DYREKTOR**

*mgr inż. Magdalena Borowska*

**WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**  
15-888 Białystok  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1  
NIP: 542-25-42-016  
**WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI  
W BIAŁYMSTOKU**  
15-688 Białystok, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8

**GEODETA**  
*Piotr Wróblewski*  
Świadectwo Nr 20432

Zamawiający:

1. Paweł Żak ..... *Paweł Żak* .....

2. Renata Woroszyło..... *Renata Woroszyło* .....

Inspektor Nadzoru i Kontroli Prac:

1. Artur Scheer ..... *Artur Scheer* .....

**GEODETA UPRAWNIONY**  
*mgr inż. Artur Scheer*  
upr. nr 12080  
15-669 Białystok, ul. Różana 4 m. 5  
tel. 606 382 157